

Vlgnr:	Datum	Locatie	Vraag/Probleem	Verantwoordelijke	Oplossing/actie	Deadline		
1	01-10-2008	Grasbloem	te donker naast de school		weghalen tijdelijke lichtmast en plaatsen 3 lichtmasten thv fietsenstalling t Slingertouw = uitgevoerd			
2	04-06-2008	Invuiling Landforum Oost	De invulling van Landforum Oost is niet definitief. Hierover willen we graag in overleg meer plaats voor groen. Uitgangspunt Belangenvereniging Grasrijk-Oost m.b.t. Landforum Oost is formeel bekend bij gemeente. Gesprek heeft plaatsgevonden.	Alwin Beernink	Belanghebbenden worden geïnformeerd over de status en planning van het project.	n.o.t.k.		
3	20-08-2008	Aanpassing kruising Grassteppe/Grasmat	Deze kruising wordt als gevaarlijk betiteld. Er is weinig overzicht en de bocht wordt vaak te ruim genomen. Voorstel gedaan om belijning of een kleine verhoging in het wegdek te maken en eventueel een verkeersbord te plaatsen (gevaarlijke kruising).	Maurice Hommel	In maart heeft Maurice Hommel overleg met Henk van der Meer om te bespreken wat een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn. Punaise is gerealiseerd, = afgewerkt	01-07-2009		
4	1-5-2008	Graskarper	komst drempels ??	Hans Franken	= gerealiseerd			
5	22-01-2008	Wijziging voorrangssituatie Stillendijkfietspad	Het Stillendijk fietspad krijgt de functie van doorgaande fietsroute waardoor de voorrangssituatie op diverse punten in de wijk moet worden aangepast. Volgens de Wijkinfo van 23 september 2008 zouden deze aanpassingen in het najaar van 2008 worden gerealiseerd. De voorrangssituatie is echter nog op geen enkel punt aangepast.	Maurice Hommel en projectleider Hans Franken	Zodra de weeromstandigheden dit toelaten worden de aanpassingen gerealiseerd.= gerealiseerd	mei 2009		
6	04-06-2008	Uitvoering verkeersbesluit Grassavanne/Slifferts estraat/N-Sliffertsestraat.	Het aanpassen van de Grassavanne/Sliffertsestraat/Nieuwe Sliffertsestraat volgens verkeersbesluit. Procedure is gelopen en vergunning is verleend.	Alwin Beernink	= uitgevoerd	loop van 2009		
7	20-08-2008	Container opstelplaatsen vervangen door parkeerplaatsen	Aan de Grasmat worden twee container opstelplaatsen niet gebruikt omdat de containers alleen geleegd worden indien zij aan de wadi's geplaatst worden. Voorstel om deze opstelplaatsen te vervangen door parkeerplaatsen.	Maurice Hommel en projectleider Hans Franken	Er wordt een ontwerp tekening gemaakt om alle ongebruikte opstelplaatsen in grasrijk om te vormen tot parkeerplaatsen. Realisatie voor de bouwvak, allen zijn inmiddels omgevormd	zomer 2009		
8	1-2-2008	Graspol	komst drempels	Hans Franken	= uitgevoerd			
9	22-01-2008	Opwaardering speelvoorzieningen Grashoek (Grasrijk Zuid) PLAN B Grasplantsoen/Grasstrook	De huidige speelvoorzieningen ten zuiden van de Meerhovendreef bieden te weinig uitdaging en worden daardoor weinig gebruikt. Na inventarisatie (enquête) is vanuit bewoners en bewonersverenigingen behoefte om twee speelvelden op te waarderen met uitdagende speelvoorzieningen.	Mirjan Kanters, Maurice Hommel, Frans van Ham	Er ligt een viertal plannen voor het ene speelterreintje (B). Opzet is dat de plannen tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.. Plan B - Grasplantsoen is inmiddels gecommuniceerd vanuit de gemeente. Realisatie gepland voor september/oktober	10 maart 2009		
10	01-01-2009	Grassavanne/busbaan	veel auto's over fietspad en stelconplaten pad naar school.		is aangepast door Rea, ik heb geen nieuwe meldingen meer binnen gekregen.			
11	01-05-2009	Glasvezel	aanbrengen glasvezel in woonstraten levert veel meldingen op vanwege het slecht terugleggen van de bestrating	afdeling Beheer, melden via 040-2386000 of 2386000@eindhoven.nl	aan de hand van meldingen kan aannemer er op aangesproken worden.			
12	16-06-2009	schouw Stillendijk			is op 2 juli uitgevoerd			
13	01-07-2009	Nwe Sliffertsstraat	HLT - plaatsen poort en hoogteverschillen bij hekwerk	Hans Franken	plaatsen poort in week 37, ruimte onder hekken is opgelost door middel van draden.			

