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Welkom

Bijeenkomst werkgroep infra en 
ontsluiting Meerhoven

9 september 2010
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Menne Talsma Projectleider evaluatie Meerhoven

Nynke Braan Projectleider bereikbaarheidsplan Hovenring

Even voorstellen…………..

9 september 2010
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1. Proces Werkgroep Infra
Onderwerpen voor de werkgroep in relatie tot de evaluatie
Doel en eindproduct van de werkgroep
Tijdsbesteding en frequentie

2. Toelichting Hovenring
Eindsituatie
Planning
Bereikbaarheidsplan

3. Ontwerp Verlengde Meerhovendreef
Aanleiding
De Schetsontwerpen
Tijdelijke situatie / Definitieve Situatie
Planning

Agenda

9 september 2010
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•Transformatie Hovenring en Heistraat

Aanleiding

9 september 2010
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• Ontwerp omzetten naar een bestek

• Aanbesteding voor het eind van dit jaar (2010)

• Start uitvoering: fase 1 -> Heistraat (1e kwartaal 2011)

fase 2 -> Hovenring (1e á 2e kwartaal 2011)

• Afronding eerste helft 2012

Planning in het kort

9 september 2010
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Fase 1

Fase 2
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• Compacte bouwtijd -> meer overlast, maar korter

• Twee bouwfasen: fase 2 geeft de meeste overlast

• Dichtzetten kruising voor autoverkeer gedurende een half jaar. 

Bouwfasering Hovenring (fase 2)

9 september 2010

Beemdstraat dicht

Meerenakkerweg 2x2
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• Bereikbaarheidsstudie

- Huidige situatie

- Scenario’s

- Maatgevend scenario: situatie voordat de A2 ontvlecht is 
werkzaamheden Beemdstraat, afsluiting kruispunt 
Hovenring

• Regelscenario’s opstellen -> verschillende betrokken partijen

“Een regelscenario is een combinatie van samenhangende 
verkeersmaatregelen die zullen worden ingezet wanneer een specifieke 
knelpuntsituatie zich voordoet”

Bereikbaarheid tijdens bouwperiode

9 september 2010
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•

Effecten maatgevend scenario  (zonder maatregelen)

9 september 2010

Door afsluiten kruispunt Heerbaan-Heistraat en 
afsluiten Beemdstraat ontstaan 
verkeerstoenames op:

• de route Flight Forum-N2-Tilburgseweg
• de route Kempenbaan-Karel de Grotelaan
• Hurksestraat-Dillenburgstraat-Hastelweg
• Grassavanne/Nieuwe Sliffertsestraat
• Kruisstraat
• Traverse
• De Dom
• Route Hagendorenseweg-Oranje Nassaulaan

• Heerbaan - Noord-Brabantlaan kennen 
verkeersafnames
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• Regelscenario’s met verschillende maatregelen:

- OV aanbieden/ sturen op prijs

- Communicatie bewoners en ondernemers

- Fietsgebruik

- Omleidingroutes instellen  

- Alternatieve routes creëren> doortrekken Meerhovendreef

Oplossingen

9 september 2010
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Doortrekken Meerhovendreef

9 september 2010
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Noodzaak doortrekken Meerhovendreef

9 september 2010

•Handhaven bereikbaarheid wijk tijdens periode afsluiting
•Doortrekken Meerhovendreef verbetert de leefbaarheid 
•Doorstroming op de omleidingsroutes verbetert. 
•Afname op: 

- Route Traverse-Flight Forum-N2-Tilburgseweg (> 
20% afname)
- Grassavanne/Nieuwe Sliffertsestraat
- Vijverstraat/Kruisstraat
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Afsluiting met doortrekken 
Meerhovendreef

Afsluiting zonder doortrekken 
Meerhovendreef
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November 2010 tot juli 2011

9 september 2010

Bouwveld 20
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Augustus 2010 tot eind 2012

Bouwveld 20
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2013 e.v.

9 september 2010

Bouwveld 20


